

Terminplan

Seite 1/2

16.07.2014	nach Kursende	-Räder auf den Nachbarspeicher stellen
17.07.2014	ab 17:00 Uhr	-Ausräumen des Trainingsraumes und der Umkleieräume -Demontage der Fußleisten, Räder, Möbel und Musikanlage mit Folie gegen Staub schützen (mindestens 3 Helfer)
	ab 18:00 Uhr	-Andrè Müller bringt die Bodenschleifmaschine und beginnt mit dem Boden schleifen
18.07.2014	Morgens ab 14:00 Uhr	- Andrè Müller schleift den Boden - Guido Krautkrämer beginnt mit der Demontage der vorhandenen Elektroinstallation - Demontage und schleifen der Fußleisten (mind. 2 Helfer) - evtl. 1. Bodenanstrich
19.07.2014	ab 9:00 Uhr	- Arbeiten nach Absprache mit Andrè Müller - evtl. Guido Krautkrämer Demontage der vorhandenen Elektroinstallation - evtl. Demontage und schleifen der Fußleisten - evtl. 1. Bodenanstrich (mind. 2 Helfer)
21.07.2014	ab 18:00 Uhr	- Andrè Müller schleift / streicht den Boden (mind. 2 Helfer)
22.07.2014	ab 18:00 Uhr	- Andrè Müller schleift / streicht den Boden (mind. 2 Helfer)
23.07.2014	ab 18:00 Uhr	- Andrè Müller schleift / streicht den Boden (mind. 2 Helfer)
24.07.2014	ab 18:00 Uhr	- Andrè Müller schleift / streicht den Boden (mind. 2 Helfer)
25.07.2014	ab 17:00 Uhr	- abdecken des versiegelten Fußbodens ca. 90 qm
26.07.2014	ab 9:00 Uhr	- spachteln und schleifen von Wänden, abkleben v. Bauteilen - Guido Krautkrämer Elektroinstallationsarbeiten, öffnen von Decken (mindestens 3 Helfer) - schleifen von Fußleisten
28.07.2014	ab 17:00 Uhr	- streichen von Decken und Wände in den Umkleiden - streichen von sichtbaren Holzbalken mit Metallack - Guido Krautkrämer Elektroarbeiten
29.07.2014	ab 17:00 Uhr	- streichen von Decken und Wände in den Umkleiden - streichen von sichtbaren Holzbalken mit Metallack - spachteln und schleifen der Wände im Trainingsraum
30.07.2014	ab 17:00 Uhr	- streichen von Decken im Trainingsraum - streichen von Fußleisten Umkleideräume
01.08.2014	ab 17:00 Uhr	- streichen von Wänden im Trainingsraum farbigen Fläche
02.08.2014	ab 9:00 Uhr	- streichen von Wänden im Trainingsraum großflächig - anbringen von Fußleisten in den Umkleideräume - streichen von Fußleisten Trainingsraum
04.08.2014	ab 17:00 Uhr	- Guido Krautkrämer anbringen von LED-Führungsleisten (1 Helfer)
05.08.2014	ab 17:00 Uhr	- Guido Krautkrämer anbringen von LED-Führungsleisten (1 Helfer)
06.08.2014	ab 17:00 Uhr	- Guido Krautkrämer anbringen von LED-Beleuchtung (1 Helfer)
07.08.2014	ab 17:00 Uhr	- Guido Krautkrämer anbringen von LED-Beleuchtung (1 Helfer)

Terminplan

Seite 2/2

- 09.08.2014 ab 9:00 Uhr - anbringen von Fußleisten im Trainingsraum
- Dieter Kreuz kümmert sich um die Anbringung des
Rammschutzes
- herstellen der Kleiderhaken -
anbringen der Lautsprecher
- 11.08. bis 15.08. - anbringen von Kleiderhaken in den Umkleide
- aufstellen von Möbeln
- anbringen einer Führungsleiste für die Tür Herrenumkleide
- entfernen der Bodenabdeckungen
- 16.08.2014 ab 9:00 Uhr - kleine Restarbeiten
- Reinigung Vereinsheim
- aufstellen und reinigen von den Trainingsrädern

Dieses ist ein grober Terminplan. Der Ablauf der Arbeiten kann variieren.

Mit freundlichen Grüßen

Guido